JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

CRONOGRAMA DE TRABAJO

N°	ETAPAS / FECHAS	MAYO																JUNIO								
	Fecha:	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Días Hábiles:		1	2	3	S	D	4	5	6	---	---	S	D	---	---	7	8	9	S	D	10	11	12	13	14
1	Comunicación DE Orden de Servicio - Electro Oriente																									
2	Publicación de la Convocatoria																									
3	Comunicación del Inicio del Proceso de Selección - Consultora																									
4	Hunting e invitación a candidatos con potencial																									
5	Recepción de Cvs. y Evaluación Curricular																									
6	Análisis y Evaluación Curricular																									
7	Resultados de Evaluación Curricular | Presentación de candidatos a Electro Oriente																									
8	Validación técnica de candidatos - Electro Oriente																									
9	Respuesta de la Validación de candidatos																									
10	Evaluación Psicolaboral																									
11	Entrevistas por Competencias																									
12	Verificaciones Laborales																									
13	Verificación de Antecedentes (Policiales, Penales, Judiciales; SBS, REDAM, RENADESPPLE, etc.)																									
14	Entrega de Informes y CVs. Documentado de Terna de Finalistas a Electro Oriente																									