

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2012	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJECUCION PRESUPUESTAL 2013				
			ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		24,560,217	66,154,472	228,553	568,620	568,620	228,553	320,380	320,380	56.34	.48
PROYECTOS DE INVERSION		18,943,210	54,021,776	218,712	498,037	498,037	218,712	249,797	249,797	50.16	.46
ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION	110	795,148	2,359,688	15,100	39,815	39,815	15,100	24,515	24,515	61.57	1.04
AMPLIACION CENTRAL TERMICA IQUITOS 20 MW	94946	14,040,518	36,461,678	16,500	253,226	253,226	16,500	33,170	33,170	13.10	.09
AMPLIACION DE RD PRIMARIA, SEC. Y CONEX. DOMIC. DE DISTRITOS DE IQUITOS Y PUNCHANA III ETAPA	163079	0	886,298		0	0	0	0	0		.00
AMPLIACION DE RD PRIMARIA, SEC. Y CONEX. DOMIC. DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA III ETAPA	163107	0	1,756,931		0	0	0	0	0		.00
AMPLIACION DE RD PRIMARIA, SEC. Y CONEX. DOMIC. DE DISTRITOS DE NAUTA Y REQUENA III ETAPA	163088	0	1,003,516		0	0	0	0	0		.00
AMPLIACION DE RD PRIMARIA, SEC. Y CONEX. DOMIC. DE DISTRITOS DE LAS CIUDADES DE CABALLOCOCHA Y CONTAMANA III ETAPA	163065	0	209,276		0	0	0	0	0		.00
INTERCONEXION ELECTRICA DEL SISTEMA ELECTRICO PADRE COCHA AL SISTEMA ELECTRICO IQUITOS	222942	256,217	574,418	187,112	192,112	192,112	187,112	192,112	192,112	100.00	33.44
C.H. NARANJOS II	46228	4,500	10,000		0	0	0	0	0		.00
REFORZAMIENTO DE LA L.T. 60 KV MOYOBAMBA - RIOJA	173858	0	50,000		0	0	0	0	0		.00
CONSTRUCCION DE SSEE RIOJA - NUEVA CAJAMARCA	2619	0	7,050		7,050	7,050	0	0	0	.00	.00
ELECTRIFICACION 18 SECTORES DEL S.E. BELLAVISTA, PROV. DE PICOTA, EL DORADO, MCAL CACERES Y HUALLAGA	164239	0	1,664,651		0	0	0	0	0		.00
ELECTRIFICACION 39 SECTORES DE LOS S.E. DE MOYOBAMBA, TARAPOTO Y GERA (DU 116)	164232	0	1,348,675		0	0	0	0	0		.00
ELECTRIFICACION 23 SECTORES DEL S.E. DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA (DU 116)	164204	0	1,786,804		0	0	0	0	0		.00
IMPLEMENTACION DE ALIMENTADORES DE DISTRIBUCION PRIMARIA DE LA NVA SET DE JUANJUI	185010	2,013,029	1,214,218		0	0	0	0	0		.00
RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION MT Y BT DE 07 SECTORES NVA CAJAMARCA - II	55996	702,488	189,910		5,834	5,834	0	0	0	.00	.00
REMODELACION DE REDES DE DISTRIBUCION MT Y BT DE 12 SECTORES DEL S.E. GERA	158678	354,613	1,087,006		0	0	0	0	0		.00
REMODELACION DE REDES DE DISTRIBUCION MT Y BT DE 17 SECTORES DEL MOYOBAMBA	168690	369,114	1,307,007		0	0	0	0	0		.00
REMODELACION DE REDES DE DISTRIBUCION MT Y BT DE 17 SECTORES DEL S.E. RIOJA		407,583	1,701,000		0	0	0	0	0		.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		5,617,007	12,132,696	9,841	70,583	70,583	9,841	70,583	70,583	100.00	.58
MAQUINARIA Y EQUIPO		3,991,560	4,095,814		8,835	8,835	0	8,835	8,835	100.00	.22
EQUIPOS DE DISTRIBUCION		216,527	2,190,473		0	0	0	0	0		.00
UNIDADES DE TRANSPORTE		913,440	943,836		0	0	0	0	0		.00
MUEBLES Y ENSERES		0	0		0	0	0	0	0		.00
EQUIPOS MECANICOS DE OFICINA		49,217	203,129		0	0	0	0	0		.00
EQUIPOS DE COMUNICACION		12,374	0		0	0	0	0	0		.00

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 15/04/2013

HORA CIERRE : 6:11:30 PM

FORMATO N.7E

(C30111804-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2012	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJECUCION PRESUPUESTAL 2013				
			ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
MAQUINARIA Y EQUIPO PAD		192,502	1,263,155		7,440	7,440	0	7,440	7,440	100.00	.59
OTROS EQUIPOS		241,387	1,838,289	9,841	54,308	54,308	9,841	54,308	54,308	100.00	2.95
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA ERP		0	100,000		0	0	0	0	0		.00
OVER HAUL GRUPOS DE GENERACIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS MENORES		0	460,000		0	0	0	0	0		.00
ADECUACIÓN DE TANQUES DE COMBUSTIBLE 4 Y 5 DE CT IQUITOS		0	300,000		0	0	0	0	0		.00
PROGRAMA CACI		0	713,000		0	0	0	0	0		.00
IMPLEMENTACION SISTEMA COMERCIAL		0	0		0	0	0	0	0		
INVERSION FINANCIERA		0	0		0	0	0	0	0		
OTROS		0	0		0	0	0	0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		24,560,217	66,154,472	228,553	568,620	568,620	228,553	320,380	320,380	56.34	.48