CGlectro Oriente

ELECTRO ORIENTE S.A.
ADP-012-2008-EO-L

BASES

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA
N° 012-2008-EO-L
I CONVOCATORIA

SUPERVISION DE OBRA: "PEQUENO SISTEMA
ELECTRICO MOYOBAMBA I ETAPA”



CGlectro Oriente

Generando Progreso?

ELECTRO ORIENTE S.A.
ADP-012-2008-EO-L

1.1

1.2

1.3

14

15

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 012-2008-EO-L
I CONVOCATORIA

CAPITULO I

GENERALIDADES

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : ELECTRO ORIENTE S.A.

RUC N° : 20103795631

DOMICILIO LEGAL
AV. AUGUSTO FREYRE N° 1168 — IQUITOS

OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso de seleccién tiene por objeto la contratacién de la Supervisién de la Obra
denominado: “PEQUENO SISTEMA ELECTRICO MOYOBAMBA | ETAPA”

PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la elaboracién de los Estudio de Ingenieria Definitiva e Ingenieria de Detalle, y para el
suministro de los materiales y equipos, transporte, obras civiles, montaje electromecanico, puesta en
marcha del proyecto y Liquidacion de la Obra es de 270 dias calendarios.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 270,620.88 (Doscientos setenta mil seiscientos veinte
con 88/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Setiembre del
2008

Los limites maximos y minimos del valor referencial total ascienden a:

Valor referencial incluido IGV

90 % del Valor Referencial

Valor Referencial 110% del Valor Referencial

(Doscientos cuarenta y

243,558.80 270,620.88

(Doscientos setenta mil
seiscientos veinte con
88/100 nuevos soles)

297,682.96
(Doscientos noventa y siete
mil seiscientos ochenta y dos
con 96/100 nuevos soles)

tres mil quinientos
cincuenta y ocho con
80/100 nuevos soles)

Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el

limite antes establecido, se debera contar con la asignacion suficiente de recursos y la
aprobacion del Titular del Pliego, quedando suspendido el otorgamiento de la Buena Pro, en

tanto no se cumpla con este requisito.

Valor referencial excluido IGV

90 % del Valor Referencial

Valor Referencial

110% del Valor Referencial

204,671.25
(Doscientos cuatro mil
seiscientos sesenta y uno
con 25/100 nuevos soles)

227,412.50
(Doscientos veintisiete mil
cuatrocientos doce con
50/100 nuevos soles)

250,153.75
(Doscientos cincuenta mil
ciento cincuenta y tres con

75/100 nuevos soles)

Las propuestas que excedan en mas del diez por ciento (10%) el valor Referencial y aquellas que fueren
inferiores al noventa por ciento (90%) seran devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no
presentadas

1.6

1.7

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Propios

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente proceso se rige por el sistema de a suma alzada, de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacion respectivo.
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MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL
Por el Financiamiento de la Entidad

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El requerimiento esta definido en el Capitulo IV de las presentes Bases.

BASE LEGAL
e Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

+  Ley N° 29142 Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2008

«  Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, y sus modificatorias.

* Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 084-2004-PCM, y sus modificatorias.

* Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

« Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica

® Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas )
« Directiva de Gestion y Procesos Presupuestario de las Empresas Bajo el Ambito del FONAFE,
aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2005/018-FONAFE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

CAPITULO II
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

2.2

2.3

Prepublicacion de las Bases: Del 18/12/2008 al 24/12/2008

Convocatoria: 29/12/2008

Registro de Participantes: Del 29/12/2008 al 15/01/2009
Formulacion de Consultas y/u

Observaciones a las Bases Del 29/12/2008 al 31/12/2008
Absolucion de Consultas y

Observaciones a las Bases: El 07/01/2009

Integracion de las Bases: El 13/01/2009

Presentacion de Propuestas: El 16/01/2009

El acto publico se realizard en la Sala de Capacitacion de ELECTRO ORIENTE S.A. sito

en Av. Freyre N° 1168 — Iquitos, a las 10:00 horas

Evaluacion de Propuestas: El 16/01/2009

Otorgamiento de la Buena Pro: El 16/01/2009

El acto publico se realizard en la Sala de Capacitacion de ELECTRO ORIENTE S.A. sito
en Av. Freyre N° 1168 — Iquitos, a las 10:00 horas

CONVOCATORIA
Se efectuarad de conformidad con lo sefialado en el Articulo 104° del Reglamento, en la fecha
sefialada en el cronograma.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuara desde el dia siguiente de la convocatoria y hasta un (01)
dia después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por
un consorcio, bastara que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Articulo 107°
del Reglamento.

El registro de los participantes se realizara en la Oficina de Logistica de ELECTRO ORIENTE S.A.,
sito en Av. Freyre N° 1168 — Iquitos ¢ al correo electrénico rsalazar@elor.com.pe; en las fechas
sefialadas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 18:00 horas, previo pago de la suma S/.
10.00 (Diez y 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participacion en caja de la Entidad 6
mediante depdsito en la Cta. Cte. N° 0011-0301-94-0100000950 — Banco Continental.

Al registrarse, el participante debera sefalar la siguiente informacion: Nombres y apellidos
(persona natural), DNI, razoén social (persona juridica), nimero de RUC, domicilio legal, teléfono,
segin Formato N° 02
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2.5

2.6

2.7

De acuerdo con lo establecido en el articulo 108° del Reglamento, la persona natural o juridica
que desee ser notificada electronicamente, debera consignar una direccion de correo electronico
y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento,
deban realizarse.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases seran presentadas por un periodo de tres (03) dias
habiles, contados desde el dia siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en
el articulo 111° del Reglamento.

Se presentaran por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de
la Entidad, sito en Av. Freyre 1168 o al correo electrénico: rsalazar@elor.com.pe, en formato
Word, en las fechas sefialadas en el cronograma, en el horario de 08:00 horas a 18:00 horas,
debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACION DIRECTA
PUBLICA N° 012-2008-EO-L, pudiendo acompafar opcionalmente un disquete conteniendo
las consultas y/u observaciones.

MUY IMPORTANTE, no se absolveran consultas y observaciones a las Bases que se presenten
extemporaneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decision que tome el Comité Especial, con relacidn a las consultas y observaciones
presentadas constara en el pliego absolutorio que se notificara a través del SEACE, en la sede de
la Entidad y a los correos electrénicos de los participantes que asi lo hubieran solicitado, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 111° del Reglamento, en la fecha sefialada en el
cronograma del proceso de seleccion.

La absolucion de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se
consideraran como parte integrante de ésta y del Contrato.

ELEVACION DE OBSERVACIONES AL CONSUCODE

Los observantes tienen la opcidon de solicitar que las bases y los actuados del proceso sean
elevados al CONSUCODE, dentro de los tres (3) dias siguientes al vencimiento del término para
absolverlas. Dicha opciéon no sdlo se originara cuando las observaciones formuladas no sean
acogidas por el Comité Especial, sino, ademas, cuando el mismo observante considere que el
acogimiento declarado contintia siendo contrario a lo dispuesto por el Articulo 25° de la Ley,
cualquier otra disposicion de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado u otras
normas complementarias o conexas que tengan relacion con el proceso de seleccion.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal con anterioridad a la
etapa de formulacién de consultas y/u observaciones, tendra la opcidn de solicitar la elevacion de
las Bases al CONSUCODE cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los
observantes, considere que la decision adoptada por el Comité Especial es contraria a lo
dispuesto por el Articulo 25° de la Ley, cualquier otra disposicion de la normativa sobre
contrataciones y adquisiciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan
relacion con el proceso de seleccion.

El Comité Especial incluira en el pliego de absolucidon de observaciones, el requerimiento de pago
de la tasa por concepto de remision de actuados.

El participante presentara al Comité Especial el comprobante de pago, voucher o papeleta de
deposito correspondiente al pago de la tasa prevista en el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de CONSUCODE.

MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION
Los participantes que soliciten ser notificados electronicamente, deberan consignar una direccién
de correo electrénico y mantenerla activa, a efectos de las notificaciones a que hubiere lugar.

INTEGRACION DE LAS BASES

El Comité Especial integrara las Bases como reglas definitivas del presente proceso de seleccion,
una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado,
no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra via, ni modificadas por autoridad administrativas
alguna.
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Las Bases Integradas, de ser el caso, deberan contener los cambios producidos como
consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité
Especial.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el
SEACE, conforme lo establecen los Articulos 117° y 118° del Reglamento.

ACTO PUBLICO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran en Acto Publico, en la sala de Capacitacion de Electro Oriente S.A.
sito en Av. Freyre N° 1168 — Iquitos, en la fecha y hora sefalada en el cronograma. El acto
publico se realizara con la participacion de Notario Publico.

Las personas naturales podran concurrir personalmente o a través de su representante
debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01).
Las personas juridicas lo haran por medio de su representante legal o apoderado acreditado
también con carta poder simple (Formato N° 01).

Las propuestas se presentaran en dos sobres cerrados y estaran dirigidas al Comité Especial de la
Adjudicacién Directa Pablica N° 012-2008-EO-L, conforme al siguiente detalle:

Sefores

NOMBRE DE LA ENTIDAD
Att.: Comité Especial

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 012-2008-EO-L
Objeto del proceso: SUPERVISION DE OBRA: “PEQUENO
SISTEMA ELECTRICO MOYOBAMBA | ETAPA”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

Sefores

NOMBRE DE LA ENTIDAD
Att.: Comité Especial

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 012-2008-EO-L
Objeto del proceso: SUPERVISION DE OBRA: “PEQUENO
SISTEMA ELECTRICO MOYOBAMBA | ETAPA”

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Todos los documentos que contengan informacion esencial de las propuestas se presentaran en
idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion oficial, salvo el caso de la
informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que
podra ser presentada en el idioma original. El postor sera responsable de la exactitud y veracidad
de dichos documentos.

Los formatos podran ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el
sello y la rubrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

El acto publico de presentacién de propuestas se iniciara cuando el Comité Especial empiece a
llamar a los postores en el orden en que se registraron como participantes, para que entreguen
los sobres conteniendo ambas propuestas. Si al momento de ser llamado, el postor no se
encontrase presente, se le tendra por desistido de participar en el proceso. Si algin postor es
omitido, podra acreditarse con la presentacion del comprobante de pago de su registro como
participante.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas individuales ni conformar mas
de un consorcio.
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Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procedera a la apertura de los sobres
que contienen la propuesta técnica de cada postor y verificara que los documentos presentados
por cada postor sean los solicitados por las Bases. De no ser asi, el Comité Especial, devolvera los
documentos al postor, salvo que éste exprese su disconformidad, en cuyo caso, se anotara tal
circunstancia en el acta y el Notario mantendra la propuesta en su poder hasta el momento que
el postor formule apelacion. Si se formula apelacién, se estara a lo que finalmente se resuelva al
respecto.

De presentarse situaciones de subsanacion de la propuesta técnica, se procedera de acuerdo al
Articulo 125° del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario procedera a sellar y
firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta técnica. Luego procedera
a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas econdmicas, dentro de uno o mas
sobres, los que seran debidamente sellados y firmados por el Notario, por los miembros del
Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo, conservandolos hasta la fecha en que el
Comité Especial, en acto publico, comunique verbalmente a los postores el resultado de la
evaluacion de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto publico se levantara un acta, la cual sera suscrita por el Notario Publico, por
todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

2.2.1. Contenido de las Propuestas
Se presentaran en un (1) original y una (01) copia.

SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA:
Documentacion de presentacion obligatoria:

a) Copia simple de la Constancia vigente de inscripcién en el Registro Nacional de Proveedores:
Capitulo de Consultores de Obras.

b) Carta de presentacion y Declaraciéon Jurada de datos del postor.
Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados - Anexo N.° 01.

c) Declaracion Jurada en la que el postor declare que su oferta cumple los Requerimientos
Técnicos Minimos contenidos en el Capitulo IV de las Bases - Anexo N° 02.

d) Declaracion Jurada del postor de acuerdo al Articulo 76° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Anexo N° 03.

e) Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, seguin lo dispuesto en la Directiva N° 003-2003-
CONSUCODE/PRE, aprobada con la Resolucién N° 063-2003-CONSUCODE/PRE (Articulo 37°
de la Ley), segin Anexo N° 04.

f) Relacion de Personal de acuerdo a lo solicitado en los términos de referencia
acreditando el perfil y la experiencia.

g) Documentos que acrediten que cuenta con el equipamiento, Movilidad y equipos
requeridos o declaracion Jurada de compromiso de alquiler, Formato Libre

Documentacion de presentacion facultativa:

a) Declaracion jurada de ser pequefia 0 microempresa, segin Anexo N° 05.

b) Declaracién jurada de servicios prestados en territorio nacional en aplicacion de la Ley N°
27633, segun Anexo N° 06.

f) Experiencia del Postor en la Actividad; segiin Anexo N° 07

g) Experiencia del Postor en la Especialidad; segiin Anexo N° 08

h) Experiencia del Personal propuesto; segin Anexo N° 09

c) Factores Referidos al Servicio; Formato Libre.

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA:

El Sobre N° 2 debera contener el valor total de la oferta econémica, en nuevos soles, incluidos
todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a
contratar. Por lo tanto, la Entidad no reconocera pago adicional de ninguna naturaleza. Anexo
N° 11,
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2.9.

El monto total de la propuesta econdmica y los subtotales deberan ser expresados hasta con dos
decimales.

EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacién de propuestas se realizard en dos (02) etapas: La evaluacion técnica y la
evaluacién econdémica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econdmica : 100 puntos

2.9.1 Evaluacion Técnica

Se verificara que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos minimos contenidos
en el Capitulo IV de las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos
no seran admitidas.

Sdlo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicara los factores de evaluacion
previstos en las Bases y asignara los puntajes correspondientes, conforme a los criterios
establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

2.9.2 Evaluacion Econdémica

Si la propuesta econémica excede en mas del 10% o es menor al 90% del valor referencial, se
tendra por no presentada.

La evaluacién econdmica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la propuesta
econdmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignarda puntaje inversamente
proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = Omx PMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdmica i
Oi = Propuesta Econdmica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica

2,9.3 Determinacion del Puntaje Total

Una vez calificadas las propuestas durante la evaluacion técnica y econdmica se determinara el
puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido
de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica = 0.80

2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica = 0.20
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De acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Promocion Temporal del Desarrollo Productivo Nacional y
sus modificatorias, la bonificacion adicional del 20% se aplicara siempre que los postores
beneficiados hayan presentado la Declaracion Jurada correspondiente.

2.10.ACTO PUBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Al inicio del acto publico, el Comité Especial hara de conocimiento de los postores, a través de un
cuadro comparativo, el puntaje obtenido en las propuestas técnicas y su correspondiente orden
de prelacion, indicando ademas las propuestas descalificadas, de ser el caso.

A continuacion, el Notario procedera a la entrega al Comité Especial de los sobres que contienen
las propuestas econdmicas. El Comité Especial procedera a la apertura de los sobres que
contienen las propuestas econdmicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran
alcanzado el puntaje técnico minimo requerido en las Bases.

La evaluacion de las propuestas econdmicas se realizard de conformidad con el procedimiento
establecido en las presentes Bases. Las propuestas que excedan en mas del diez por ciento
(10%) y las que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) del valor referencial, seran
devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

La determinacion del puntaje total se hara de conformidad con el articulo 72° del Reglamento.
Asimismo, se tendrda en cuenta lo dispuesto por el segundo parrafo del articulo 130° del
Reglamento.

El Presidente del Comité Especial anunciara la propuesta ganadora indicando el orden en que han
quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (02) o mas propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se
efectuara observando lo sefialado en el Articulo 133° del Reglamento.

Al terminar el acto publico se levantara un acta, la cual sera suscrita por el Notario Publico, por
todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumira notificado a todos los postores en la misma fecha,
oportunidad en la que se entregara a los postores copia del acta y el cuadro comparativo
detallando los resultados en cada factor de evaluacion, sin perjuicio de que se publiquen en el
SEACE. Dicha presuncidon no admite prueba en contrario.

2.10.1.1.1.1.1.1.1. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

3.1.

El consentimiento de la Buena Pro se registrard en el SEACE al dia siguiente de haber quedado
consentido el otorgamiento de la buena pro.

CAPITULO III

INFORMACION ADICIONAL

DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, se
procedera conforme a los plazos y procedimientos para suscribir el contrato que se establecen en
el articulo 203° del Reglamento.

El contrato serd suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente
autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado,
tratandose de persona natural, y tratandose de persona juridica, a través de su representante
legal, de conformidad con lo establecido en el Articulo 198° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar, ademas de los
documentos previstos en las Bases, los siguientes:

= Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;

* Garantia de fiel cumplimiento cuya vigencia es hasta la conformidad de la Ultima prestacion
del servicio;

= Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.

= Copia de DNI del Representante Legal;
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

= Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;
= Copia de la constituciéon de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;
» Copia del RUC de la empresa.

DE LAS GARANTIAS

El Unico medio de garantia que debe presentar el contratista es la carta fianza, la misma que
debera ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacion automatica a sélo requerimiento
de la Entidad, siempre y cuando haya sido emitida por una empresa autorizada y sujeta al ambito
de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Previamente a la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro debera entregar a la
Entidad una Carta Fianza, la misma que debera ser incondicional, solidaria, irrevocable y de
realizacion automatica al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y
sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato. Esta garantia deberd tener vigencia hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

"En los contratos de consultoria de obras que celebren las MYPE, éstas podran optar,
como sistema alternativo a la obligacion de presentar la garantia de fiel
cumplimiento, la retencion de parte de las Entidades de un diez por ciento (10%) del
monto total del contrato. La retencion de dicho monto se efectuara de forma
prorrateada, durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo”.

EJECUCION DE GARANTIAS
Las garantias se haran efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el articulo 221°
del Reglamento.

VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato se extendera desde .......................

DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicacion de penalidades por retraso injustificado en la atencion del servicio requerido y las
causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con los Articulos 222° y
225° del Reglamento.

De acuerdo con el articulo 41° de la Ley, en las Bases o el contrato se podran
establecer penalidades distintas a la mencionada en el articulo 2229 siempre y
cuando sean razonables y congruentes con la prestacion a cargo del contratista.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
El pago se realizard en forma mensual, previa conformidad de ....cessmrmsssrrsssrmsssnnnns (Senalar
el nombre de la oficina, area o funcionario que estara a cargo de ésta).

La conformidad se otorgara en un plazo que no excedera de los diez (10) dias de prestado el
servicio y el pago se efectuara dentro del plazo de diez (10) dias naturales computados desde la
conformidad del servicio, conforme a lo establecido por el articulo 238° del Reglamento.

Durante la vigencia del contrato los precios se mantendran fijos y no estaran sujetos a reajuste
alguno.

DISPOSICIONES FINALES )

El presente proceso se rige por las bases y lo que establece el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, asi como por las disposiciones
legales vigentes.
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1.0

2.0

CAPITULO IV

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

SUPERVISION DE OBRA:
“PEQUENO SISTEMA ELECTRICO - MOYOBAMBA | ETAPA”

OBJETO

Estos Términos de Referencia tienen por objeto definir los alcances y condiciones técnicas para la
prestacion de los servicios de Administracion y Supervision del Contrato de Ejecucion de la Obra
“PEQUENO SISTEMA ELECTRICO — MOYOBAMBA I ETAPA”, servicios que seran ejecutados por
intermedio de un SUPERVISOR.

Los servicios de EL SUPERVISOR se realizaran durante la ejecucion de las instalaciones fisicas de
la Obra, incluyendo las pruebas, recepcion y puesta en servicio; comprendiendo ademas el
seguimiento y revision y/o ejecucién de la liquidacién del Contrato. EL SUPERVISOR debera
proveer todos los servicios profesionales especializados requeridos para cumplir cabalmente las
funciones de supervision senalados en el numeral 7.0 de estos Términos de Referencia.

BASE LEGAL PARA SUPERVISAR LAS OBRAS
El contrato de ejecucion de obra, el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y
su Reglamento.

3.0 FINANCIAMIENTO

El costo de la SUPERVISION de las obras, sera financiado con la fuente de Recursos Ordinarios.

4.0 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL SUPERVISOR

La Supervision de la obra sera desempefiada por una persona natural o juridica inscrita en el
Registro Nacional de Proveedores como Consultores de Obras, en adelante denominada EL
SUPERVISOR, que acredite experiencia en la supervision de contratos de obras similares a lo
descrito en el numeral 5.0 del presente documento.

EL SUPERVISOR debe equipar la oficina proporcionada por el contratista, con teléfono, fax,
celular, RPM, computadora, impresora, scaner y facilidades de Internet, que sirva de enlace con
Electro Oriente S.A. y a la cual se pueda hacer llegar la documentaciéon y correspondencia.
Asimismo, debe contar con una secretaria que atienda en horario de trabajo.

Para el desarrollo de las actividades de supervision del contrato de ejecucion de obras, EL
SUPERVISOR debera contar con los siguientes recursos minimos a establecerse en el sitio de
Obra:

a. Personal profesional y de servicio
« Un (01) Jefe de Supervision, Ingeniero Electricista o Mecanico Electricista, colegiado

habilitado, con experiencia en Disefio de Sistemas de Distribucion de energia eléctrica y
experiencia en la ejecucion o supervision de obras similares, no menor de un (01) afo de
ejercicio profesional que se acreditara con constancias o certificados.

« Un (01) Asistente de Supervision, Ingeniero Electricista o Mecanico Electricista, colegiado,
habilitado, con experiencia en Disefio de Sistemas de Distribucion de energia eléctrica y
experiencia en la ejecucion o supervision de obras similares, no menor de un (01) afio de
ejercicio profesional que se acreditara con constancias o certificados.

« Un (01) Chofer con licencia de conducir, categoria A1, vigente, para el servicio exclusivo
de la supervision.

» Una (1) Secretaria para la atencién de la oficina en horarios de trabajo.

El Ingeniero Supervisor tendra residencia permanente en la obra, con salidas mensuales para
presentar las valorizaciones e informes, para efectuar la supervision de los materiales y

10



CGlectro Oriente

Generando Progreso?

ELECTRO ORIENTE S.A.

ADP-012-2008-EO-L
equipos y para realizar coordinaciones necesarias con Electro Oriente S.A.; debiendo cumplir
con lo indicado en las Bases, Términos de Referencia y Contrato de Obra.

b. Equipamiento para el servicio
Para que EL SUPERVISOR cumpla debidamente con el encargo, debera disponer en obra
como minimo de los siguientes equipos, pudiendo de acuerdo a los requerimientos que
formule la Empresa Concesionaria Electro Oriente S.A., incrementar los equipos u Utiles

necesarios:
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MINIMO
1 Una (1) Camioneta
2 Teléfono / Fax / Conexion a Internet
3 Dos (2) equipos de telefonia celular/RPM
4 Una (1) computadora Pentium IV con tarjeta para conexion a Internet
5 Una Camara Fotografica Digital / Una Camara Filmadora / Unos Binoculares
6 Una Impresora y Scaner

5.0 ALCANCES DE LA OBRA A SUPERVISAR
El proyecto tiene por objeto dotar de energia eléctrica en forma permanente y confiable, mediante
Lineas Primarias en 22,9 kV, a 17 localidades que conforman el Proyecto PEQUENO SISTEMA
ELECTRICO - MOYOBAMBA I ETAPA, ubicadas en la provincia Moyobamba, departamento de San
Martin.

Se adjunta Ficha Técnica del Proyecto, con la descripcion precisa de la obra a supervisar.
6.0 CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE SUPERVISION

+ Los servicios de supervision de la obra “PEQUENO SISTEMA ELECTRICO - MOYOBAMBA I
ETAPA", se desarrollaran teniendo en cuenta que la modalidad de ejecucién de la obra es
a “Suma Alzada”.

Por lo anterior, EL SUPERVISOR de la obra ejecutara los trabajos hasta la puesta en servicio y
liquidacién del contrato, que serd pagado mensualmente de acuerdo a lo indicado en el parrafo

anterior.

a. Elaboracién del Estudio de Ingenieria Definitiva

b. Replanteo de Obra y Estudio de Ingenieria de Detalle

C. Gestion y coordinacion de trabajos de Servidumbre

d. Suministro y transporte de equipos y materiales (Lineas Primarias, Redes Primarias,

Subestaciones, Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias)
Obras Civiles y montaje electromecanico

Instalacion de conexiones domiciliarias

Pruebas y puesta en servicio

Recepcién de obra y

Liquidacién del contrato de obra

— @ o

Para la supervision de la ejecucion de estas actividades, EL SUPERVISOR debera tomar en cuenta
en todo momento el “Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado”, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y de su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo NO© 084-2004-PCM; debiendo velar por el estrictco cumplimiento de sus
estipulaciones, en especial los plazo establecidos para las distintas acciones.

Las actividades de “Elaboracién de Estudio de Ingenieria Definitiva” que incluye el replanteo y la
ingenieria de detalle, seran supervisadas por EL SUPERVISOR, haciendo cumplir las Normas DGE-
MEM para Proyectos de Electrificacion Rural, asi como, estrictamente sus alcances que consisten en
que el contratista utilice personal especializado del equipo consultor de su propuesta técnica, para
que elabore el Estudio de Ingenieria Definitiva, ubique los equipos sobre el terreno y determine la
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conformacion final de la obra de acuerdo a los planos del Expediente Técnico, evitando variaciones,
salvo justificacion técnico-econdmica.

Asimismo, EL SUPERVISOR debera tomar en cuenta la Directiva N° 01-2007-CG/OEA aprobada
por Resolucion de Contraloria N© 369-200--CG del 29/10/07, referente al tratamiento de
“autorizacién previa a la ejecucion y al pago de presupuestos adicionales de obra”.

7.0 FUNCIONES DE LA SUPERVISION
A continuacion se listan los servicios que seran prestados por EL SUPERVISOR, los que tienen
caracter indicativo mas no limitativo.

7.1 Funciones Generales

a.

Tomar conocimiento de las caracteristicas técnicas de la obra a ejecutar y los términos de
contratacion de su ejecucién, a fin de efectuar una adecuada supervision técnico-
administrativa de los trabajos que ejecute el contratista; debiendo desarrollar un efectivo
seguimiento del cronograma contractual vigente fechado de la obra, especialmente en lo
concerniente a la elaboracién de los Estudios de Ingenieria Definitiva y Estudio de Ingenieria
de Detalle, el Expediente de Replanteo y los presupuestos adicionales 6 deductivos
resultantes de dicho replanteo, cuya aprobacion por parte de EL SUPERVISOR y por parte
de la Entidad, respectivamente; es pre-requisito para la ejecucion de la obra fisica. Asimismo,
EL SUPERVISOR debera hacer de conocimiento de Electro Oriente S.A., de todo lo
actuado en informes especificos cuando sea necesario y en los informes mensuales para que
se efectlen los pagos correspondientes.

Supervisar durante la ejecucion de la obra, el cumplimiento de los términos del contrato, de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, de las normas técnicas y
administrativas vigentes, de las normas de seguridad para los trabajadores del Contratista. EL
SUPERVISOR debera controlar que el Contratista no subcontrate la obra o parte de ella, sin
la autorizacion de Electro Oriente S.A. Se debera evitar que el contratista comprometa a las
poblaciones en trabajos de apoyo comunal sin el pago respectivo.

Exigir y verificar la apertura del Cuaderno de Obra al inicio de los trabajos. El 6 los Cuadernos
de Obra estaran bajo custodia del Contratista, pero estara a disposicion de EL SUPERVISOR
en cualquier momento; debiendo éste tomar las medidas pertinentes para evitar anotaciones
extemporaneas. El formato de las anotaciones los fijara Electro Oriente S.A.; estando
autorizados a suscribirlos con nombre completo y sellos, solo el Ingeniero Jefe de Supervision
y el Ingeniero Residente del Contratista. EL SUPERVISOR velara porque las anotaciones solo
se refieran a ocurrencias extraordinarias, érdenes y consultas respecto a la obra. Para todo
otro efecto las partes utilizaran medios documentales, como son cartas u oficios.

7.2 Al lInicio de la Obra

a.

Antes de iniciar la ejecucién del servicio, EL SUPERVISOR deberd presentar a Electro
Oriente S.A. el Seguro Médico y de Accidentes de su personal, que lo cubra contra riesgos de
Obra. Sin este requisito no se podra otorgar la orden de Inicio del Servicio.

Supervisar la ejecucion del Estudio de Ingenieria Definitiva que incluye el Replanteo de Obra y
el Estudio de Ingenieria de Detalle, debiendo aprobar dicho replanteo e informar a Electro
Oriente S.A. sobre las variaciones habidas y recomendar las acciones a tomar. En esta etapa
también se debera exigir al contratista cautelar la no afectacion de areas arqueoldgicas y
propiedades privadas. En caso de ocurrir estos eventos, exigir al contratista realizar las
correspondientes regularizaciones.

Aprobar el Expediente de Replanteo y el Estudio de Ingenieria de Detalle y presentar el
correspondiente Informe Justificatorio para la aprobacion de los presupuestos adicionales y
reducciones resultantes de dicho Replanteo, emitiendo opinidn y de ser el caso recomendando
su aprobacion. EL SUPERVISOR debera velar para que el contratista cumpla con los
cronogramas fechados establecidos para estas actividades.

Supervisar la elaboracién del Estudio de Ingenieria de Detalle, cuidando que los disefios tomen
en cuenta la seguridad de los trabajadores del Contratista durante el montaje de las
instalaciones, cuya sobrecarga temporal por peso propio 0 maniobras pueden hacer variar las
condiciones respecto a la operacion normal prevista. En esta etapa se debera verificar las
condiciones de sitio de las instalaciones, exigiendo al Contratista cautelar la seguridad contra
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7.3

7.4

riesgos de accidentes a sus trabajadores y terceras personas. En caso de ocurrir accidentes,
exigir al Contratista observar los procedimientos estipulados en las Normas.

Solicitar al Contratista y aprobar el Calendario Valorizado fechado de Avance de Obra, que
incluye la adquisicion de materiales. Exigira que el calendario fechado sea detallado a nivel de
partidas, donde se establezca la ejecucidn mensual que permitan un analisis de los avances en
los diferentes frentes de trabajo, debiendo ser concordante con los presentados en la oferta.
EL SUPERVISOR debera exigir al Contratista un diagrama PERT-CPM y un diagrama de
barras (GANTT) de todas las actividades que desarrollara.

Verificar la capacidad y experiencia técnico-administrativa de los Ingenieros Residentes
encargados de la direccion técnica administrativa de las obras. Asimismo verificara que el
personal de ejecucion del Contratista sea el presentado conjuntamente con la oferta y sea
compatible con el grado de especializacion y dificultad de las obras a ejecutarse.

Revisar y aprobar el empleo del Adelanto Directo y de los Adelantos para Materiales, segln los
Cronogramas de Desembolsos fechado que el Contratista presente en forma detallada,
debiendo solicitar al inicio de los trabajos un plan calendarizado de utilizacion de estos
materiales.

Funciones Permanentes

a.

Efectuar la supervision del avance y la calidad de ejecucion de la Obra, para lo cual el
Expediente de Replanteo aprobado constituird su Unica referencia. EL SUPERVISOR debera
exigir al Contratista, en cumplimiento del articulo 263° del Reglamento de Contrataciones y
Adquisiciones del estado aprobado por decreto Supremo N© 084-2004-PCM, tener al dia los
cronogramas vigentes de ejecucion y tener disponible en todo momento copias de los planos
del replanteo aprobado de la Obra. Los informes mensuales de Supervision deberan contener
necesariamente informacion sobre estos aspectos. Estos informes deberan ser entregados a
Electro Oriente S.A. para gestionar el pago correspondiente a EL SUPERVISOR.

Efectuar la supervision de la calidad de los materiales y equipos ofertados por el contratista,
asi como de su correcta utilizacion e instalacion en la obra, verificando sus caracteristicas,
pruebas y controles requeridos en las Especificaciones Técnicas del proyecto y la oferta del
contratista. El control de calidad de los materiales se realizara en los almacenes del fabricante,
durante su transporte, almacenamiento y después del montaje.

Elaborar y mantener un sistema de registro de garantias y seguros de equipos y materiales del
contrato a supervisar, independientemente del control de vigencia de las garantias que
efectuara Electro Oriente S.A. encargada de la custodia de estos documentos.

Exigir un adecuado almacenamiento de los equipos, maquinaria y materiales, asimismo
controlar el programa de entrega de materiales anticipando faltas o demoras.

Supervisar la ejecucion de las obras en todas sus etapas, constatando que se ajusten a las
especificaciones técnicas y planos del Replanteo.

Controlar y registrar en forma sistematica el avance fisico de la ejecucion de las Obras,
verificando el cumplimiento de los cronogramas ofertados y contratados. EL SUPERVISOR
deberd comunicar por escrito a Electro Oriente S.A. cuando cualquier fase de la obra
comience a retrasarse respecto del programa de avance establecido inicialmente. En este caso,
EL SUPERVISOR debera a la brevedad posible, recomendar, por escrito las acciones a tomar
para hacer expedita la obra. En caso necesario recomendara la reprogramacion del saldo de
obra para fines propios de ejecucidon mas no para modificaciones contractuales de acuerdo al
Articulo 263° del Reglamento, de modo que se pueda concluir dentro del plazo contractual.
Tomar conocimiento de las incidencias anotadas por el contratista en el Cuaderno de Obra,
debiendo emitir las respuestas pertinentes de inmediato y haciendo de conocimiento de
Electro Oriente S.A. si las anotaciones afectan el cumplimiento del plazo contractual y del
costo de la Obra.

Mantener una constante comunicacion con la Coordinacién nombrada por la empresa
concesionaria Electro Oriente S.A., y participar en las reuniones en las que se le solicite.

Funciones Puntuales

a.

Previa coordinacion con Electro Oriente S.A., participar en la ejecucion de las pruebas de
fabricacion de los equipos y materiales, debiendo aprobar y suscribir los protocolos
respectivos.
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7.5

b.

Revisar y aprobar los métodos constructivos que presente el Contratista a requerimiento de EL
SUPERVISOR, incluyendo mano de obra, materiales y equipos a utilizarse. Aprobacion de los
formatos de los protocolos necesarios para las pruebas y recepcion de los equipos e
instalaciones.

Evaluar las solicitudes de cambio de personal profesional del contratista e informar a Electro
Oriente S.A. para la aprobacion correspondiente.

Revisar los metrados de avance mensuales y revisar las valorizaciones, verificando la correcta
aplicacion de las formulas polinémicas y determinacion de los reajustes, verificando los
maximos montos permitidos en funcién al calendario programado de avance de obra.

Revisar y evaluar las solicitudes de pagos preparadas por el contratista de obra, incluyendo
cantidades de trabajo realizado, los precios y el cumplimiento de las especificaciones. Para tal
fin se deberd presentar el informe con las recomendaciones u observaciones para la
aprobacion o desaprobacion de dichos pagos.

Preparar informes de avance mensual de acuerdo con los requerimientos de Electro Oriente
S.A.; acordando con la Coordinacion su contenido. Los informes deberan, en forma breve y
concisa, describir el avance de la obra y relacionarlo con los planes programados, los
problemas observados y acciones para la superacion de los mismos. Adicionalmente, se debera
incluir en los informes que se soliciten, los montos requeridos para las valorizaciones del
siguiente mes considerando los cronogramas valorizados para la ejecucion de las obras
presentados por el Contratista.

Evaluar e informar en caso de disminucion de obra para la aprobacion de Electro Oriente
S.A. Las modificaciones que por necesidad de Obra las sustente técnicamente el Contratista,
seran analizadas y aprobadas por EL SUPERVISOR, previo a su tramite para su autorizacion.
Revisar e informar sobre los mayores metrados y adicionales que pudiera presentar el
contratista, analizando el fundamento técnico y los precios unitarios de partidas nuevas.
Revisar y evaluar las solicitudes de ampliacion de plazo y/o reprogramacién de obra,
presentada por el contratista, pronuncidndose respecto al sustento técnico-administrativo
dentro de los plazos previstos en el TUO de la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
y su Reglamento, asi como las directivas de la Contraloria General de la Republica.

Controlar que los planes de seguridad presentados por el Contratista de obra, se ajusten a los
requerimientos del Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional y verificar en todo
momento su eficacia, dictando drdenes de suspension de las operaciones o trabajos que
entrafen peligro para las personas y/o instalaciones autorizando su prosecucion cuando el
contratista haya adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables, incluyendo las que se
refieren a materiales explosivos y/o tdxicos. Adicionalmente EL SUPERVISOR debera
informar y evaluar los accidentes de trabajo y hechos que ocasionen perjuicios y dafios al
personal, a las instalaciones o a terceros; informando a Electro Oriente S.A.

Verificar el cumplimiento de las normas eléctricas sobre servidumbre, revisar y aprobar el
expediente de gestion de servidumbre, verificar la obtencion del Certificado de Inexistencias
de Restos Arqueoldgicos - CIRA y el monitoreo del Impacto Ambiental. Asimismo, EL
SUPERVISOR deberd coordinar de ser necesario con los Municipios u otras instituciones
relacionadas con el desarrollo de las obras, para obtener licencias, permisos u otros
documentos necesarios que permitan ejecutar y entregar la obra debidamente saneada,
apoyando en todo lo necesario al contratista de obra.

Inspeccion Final, Pruebas y Recepcion

a.

b.

Participar en la inspeccion final y pruebas de aceptacion de las obras y de funcionamiento de
los equipos y materiales previos a la Recepcion de la obra. A efecto de informar sobre la
recepcion de obra, en caso de formularse el pedido respectivo por parte del contratista,
conforme lo previsto en el Articulo 268° del Reglamento de la ley de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado. EL SUPERVISOR debera haber constatado que se han realizado
todas las pruebas en blanco y operativas conforme a lo sefialado en las Especificaciones
Técnicas

Certificar si la obra ejecutada por el contratista ha sido realizada conforme a los términos del
contrato, para la aceptacion del trabajo concluido por parte de Electro Oriente S.A., y la
posterior puesta en servicio y recepcidon de las obras. EL SUPERVISOR en forma conjunta
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con el Comité de Recepcion, deberd elaborar y suscribir las correspondientes Actas de
Recepcién de las obras.

c. Revisar y aprobar la Memoria Descriptiva Valorizada y los planos conforme a obra, presentados
por el contratista.

d. Revisar y/o rehacer la liquidacion final del contrato de obras, presentado por el Contratista de
obra, dentro de los plazos y procedimientos establecidos en el TUO de la ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

La Supervision verificara el cumplimiento del contrato de ejecucion de obras y coordinara con
Electro Oriente S.A. los resultados, informando mensualmente del cumplimiento de los mismos.

La Supervisidn presentara un “Informe Mensual de Supervisién” a Electro Oriente S.A. sobre las
actividades efectuadas en la ejecucion de las obras y las medidas correctivas pertinentes. Este
Informe Mensual tendra un indice acordado con Electro Oriente S.A. El informe mensual debera
constar como minimo de:

»  El estado de situacion del cronograma de los suministros de equipos y materiales.

» El estado de situacion del cronograma de replanteo de obra.

« El estado de avance del cronograma de elaboracién del expediente de servidumbre
debidamente referenciado a la progresiva de las lineas primarias.

»  El avance fisico detallado de las obras

»  El avance del padrén de usuarios debidamente referenciado a los planos de acometidas
domiciliarias. El avance del monitoreo del impacto Ambiental y el CIRA.

«  Reporte fotografico (12 vistas como minimo)

»  Cronograma de H/Mes utilizado por la Supervision

Debera presentar informes especiales en los siguientes casos:

»  Sustento de Aprobacion del Expediente de Replanteo y Estudio de Ingenieria de Detalle
(Verificacion de Disefio)

*  Presupuesto de Adicionales

*  Ampliaciones de plazo

La presentacion de la valorizacion, conforme se indica en el Articulo 255° del RLCAE vigente,

se efectuara con un informe especial que sefiale:

»  El estado de cumplimiento de la programacion vigente (Art. 236° del RLCAE vigente)
» El estado de avance econédmico (pagos autorizados)
«  Una evaluacion y vigencia de las garantias y seguros.

Durante la ejecucion del servicio, la supervision efectuara constantemente una evaluacion integral de
las obras debiendo elaborar un informe de observaciones, el cual presentara mensualmente al
contratista para su absolucion, remitiendo una copia a Electro Oriente S.A. para su conocimiento.

Respecto al Expediente de Replanteo y Estudio de Ingenieria de Detalle que debera aprobarse por la
Supervision, dichos documentos se sustentaran en la revision y verificacion del disefio de lineas,
redes primarias y de redes secundarias. Asimismo debera verificarse que con el expediente
replanteo, el contratista de obra presente los formatos que solicita Electro Oriente S.A.

EL SUPERVISOR presentara a la conclusion de las obras, un “Informe Final de Supervision”, asi
como un resumen de las actividades realizadas, precisando las variaciones y/o modificaciones que se
dieron en la obra respecto al proyecto original, los presupuestos adicionales aprobados, las prorrogas
atendidas vy los resultados de las inspecciones y pruebas

EL SUPERVISOR exigira al contratista la presentacion del Expediente Técnico Conforme a Obra,
debiendo revisarlo y aprobarlo antes de su presentacion a Electro Oriente S.A. Igualmente
efectuara el seguimiento y la revision y/o realizacidn de la Liquidacion del Contrato que presente el
contratista.

COORDINACION DE LA SUPERVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES

La coordinacion sobre la supervision de la obra, estara en primer lugar a cargo del Coordinador de
Obras que precise la Jefatura de Proyectos e Ingenieria de Electro Oriente S.A. y en segundo
lugar a cargo del Jefe de la misma.
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10.

Respecto a las consultas que formule el contratista en el cuaderno de obras, estas seran absueltas
por EL SUPERVISOR en el plazo que estipula el articulo 251° del Reglamento de la ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Asimismo EL SUPERVISOR deberd tener especial
cuidado en comunicar a Electro Oriente S.A., respecto a los pedidos que el contratista formule en
el cuaderno de obra, dentro de los plazos contemplados en el mencionado articulo 251°.

El Coordinador de Electro Oriente S.A. aprobara u observara los Informes mensuales y el Informe
Final de la Supervision, debiendo luego de ello tramitar el pago correspondiente. La presentacion
debe ser como maximo 5 dias después de presentada la valorizacion del mes anterior.

EL SUPERVISOR dentro de un plazo maximo de ocho (08) dias calendario levantara las
observaciones que hubiera formulado el Coordinador de Electro Oriente S.A., Aprobados los
informes la supervision presentara dos copias adicionales del referido informe, asi como en archivo
magnético (CD).

FORMA DE PAGO

La forma de pago sera en forma mensual previo cumplimiento del numeral 9 de estos Términos de
Referencia y conformidad del Jefe de Proyectos e Ingenieria de Electro Oriente S.A.
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FICHA TECNICA DEL PROYECTO

A. NOMBRE:
PEQUENO SISTEMA ELECTRICO — MOYOBAMBA | ETAPA

B. UBICACION:

Departamento San Martin
Provincia Moyobamba
Distrito Moyobamba

B.1 RELACION DE LOCALIDADES

Localidad Poblacién | Vivienda
Ramal Los Angeles
Los Angeles 782 168
Las Malvinas 522 113
Gobernador 112 27
Playa Hermosa 338 72
Sapote 135 35
Cafa Brava 246 65
Miraflores 167 39
QuilloalLpa 509 114
Sugllaquiro 929 175
Ramal Guillermo:
Guillermo 110 28
Nuevo Milagro 113 22
Ramal Atumplaya:
Atumplaya 1,029 251
San Pedro 121 28
Tornillo 149 29
José Olaya 323 64
Cocamilla 121 30
Rafael Belaunde 352 75

Fuente: Encuestas

C. POBLACION Y NUMERO DE VIVIENDAS

La poblacidn beneficiada de las localidades consideradas en el Proyecto PEQUENO SISTEMA
ELECTRICO MOYOBAMBA I ETAPA, asciende a 6 058 habitantes y 1 433 lotes (entre viviendas y
cargas especiales).

NUMERO DE POBLACION
ETAPA LOCALIDADES | BENEFICIADA VIVIENDAS
I 17 6058 1433

D. OBJETO

El proyecto tiene por objeto dotar de energia eléctrica en forma permanente y confiable, mediante
Lineas Primarias en 22,9 kV, a 17 localidades que conforman el Proyecto PEQUENO SISTEMA
ELECTRICO MOYOBAMBA I ETAPA, ubicadas en la provincia de Moyobamba, Departamento de San
Martin.
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E. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO:

E.1 LINEAS PRIMARIAS

Ramales Los Angeles y Guillermo

N° TRAMO LONGITUD LP (km) CONDUCTORES
390 20 AAAC mm2
Ramal Los Angeles:
1 Yantal6 - Vértice V8 4.05 35
2 Vértice V8 - Los Angeles 1.56 35
3 Los Angeles - Playa Hermosa 2.28 35
4 Playa Hermosa - Quilloallpa 6.11 35
5 Quilloallpa - Sugllaquiro 3.97 35
6 Vértice V8 - Sapote 1.56 35
7 Sapote - Gobernador 3.3 35
8 Los Angeles - Vértice V15 1.52 35
9 Vértice V15 - Las Malvinas 1.37 35
10 Vértice V15 - Cafiabrava 2.10 35
11 Cafabrava - Miraflores 2.1 35
12 Miraflores - Bajo Miraflores 0.82 35
Total 7.89 22.86 35
Ramal Guillermo:

1 Yantalé - Guillermo 2.58 35
2 Guillermo - Nuevo Milagro 1.66 35
Total 0 4.24 35
Longitud Total 7.89 27.1 35

Caracteristicas del equipamiento

Sistema

Trifasico y bifasico retorno por tierra.( MRT)

Nivel de Tension 10/22,9 kv

NO de Ternas 01

Altitud 500 - 850 msnm

Conductor 35 mm2 AAAC, disposicion: Vertical y Triangular

Poste Postes de C.A.C de 13 m.

Crucetas Crucetas y ménsulas de C.A.V. de 1.00 y 0.60 m.

Aisladores Porcelana Vidriada tip PIN clase ANSI 56-2 y Suspensién 52-3

Vano Promedio
Flecha Maxima
Pararrayos

Seccionadores
Puesta a Tierra

Ferreteria

Ramal Atumplaya

180 m Para Linea Primaria y 70 m Red Primaria.

2.82m

Oxido metalico de 12 kV, 10 KA.

Fusible Unipolar tipo CUT OUT de 27kV, 100 A 150 kV BIL.
Conductor de cobre desnudo 25 mm2 de seccion,
Electrodo de Cobre de 16 mm@ x 2.40 m.

Seran de Acero forjado y galvanizado en caliente.

N° TRAMO LONGITUD LP (km) CONDUCTORES
39 19 AAAC mm2
Ramal Atumplaya:

1 San Fernando - Atumplaya 5.78 35

2 Atumplaya - V08 6.33 35

3 V08 - San Pedro 0.29

4 V08 - Tornillo 2.07 35

5 V08 - V09 1.62 35

6 V09 - Rafael Belaunde 1.65 35

7 V09 - José Olaya 1.77 35

8 José Olaya - Cocamilla 1.34 35
Total 5.78 15.07 35
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Caracteristicas del equipamiento

Sistema

Nivel de Tension
N© de Ternas
Altitud
Conductor
Poste

Crucetas
Aisladores
Vano Promedio
Flecha Maxima
Pararrayos
Seccionadores
Puesta a Tierra

- Ferreteria

Bifasico y monofasico retorno por tierra.( MRT)

22,9/13,2 kV

01

800 — 850 msnm

35 mm2 AAAC, disposicion: Vertical y Triangular

Postes de C.A.C de 13 m.

Crucetas y ménsulas de C.A.V. de 1.00 y 0.60 m.

Porcelana Vidriada tip PIN clase ANSI 56-2 y Suspension 52-3
180 m Para Linea Primaria y 70 m Red Primaria.

2.82m

Oxido metalico de 21/12 kV, 10 KA.

Fusible Unipolar tipo CUT OUT de 27/15kV, 100 A 150 kV BIL.
Conductor de cobre desnudo 25 mm2 de seccion,

Electrodo de Cobre de 16 mm@ x 2.40 m.

Seran de Acero forjado y galvanizado en caliente.

E.2 REDES PRIMARIAS Y SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION

Sistema Potencia Transformadores (KVA) Total
N° Localidad Eléctrico 10/ 0.38-0.40-0.22 KV SS.EE.
5 10 15 25 37.5 50 75
1 Los Angeles 30 1 1
2 Las Malvinas 20 1 1
3 Guillermo 20 1 1
4 Nuevo Milagro 20 1 1
5 Gobernador 20 2 2
6 Playa Hermosa 30 1 1
7 Sapote 20 1 1
8 Cafabrava 20 1 1
9 Miraflores 20 1 1 2
10 Quilloallpa 20 1 1
11 Sugllaquiro 20 2 2
Total 3 3 1 4 2 1 0 14
Sistema Potencia Transformadores (KVA) Total
N° Localidad Eléctrico 22.9-13.2/ 0.38-0.40-0.22 KV SS.EE.
5 10 15 25 37.5 50 75
12 Atumplaya 30 1 1 2
13 San Pedro 10 1 1
14 Tornillo 19 1 1
15 José Olaya 19 1 1
16 Cocamilla 10 1 1
17 Rafael Belaunde 10 1 1 2
Total 1 3 1 2 1 0 0 8
Transformadores: Trifasicos en aceite, instalacion a 1000 msnm

22.9+2x2.5%/0.38-0.22 KV, 60 HZ, nimero de terminales
MT/BT - 3/4, Vcc 3%, DyN5, ONAN. Aislamiento

Primario 170/125/50 KV, aislamiento Secundario

3.0 kV, instalacion Exterior.

Bifasicos en aceite, instalacion a 1000 msnm
Enfriamiento ONAN, Grupo de conexion IiO.

Tensién 10+2x2.5%/0.44-0.22 kV, Terminales

MT/BT 2/4, aislamiento Primario 17.5/38/95 kV,
aislamiento Secundario 1,1/3.0kVe instalacion Exterior.
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E.4 REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS

Ramales Los Angeles, Guillermo y Atumplaya

- Sistema : Trifasico y monofasico retorno por tierra
- Tension : 380/220 V y 440/220 V

- NO de Conductores : 1,2,3y4

- Conductor : Autoportante de Aluminio AMCA 16 mm2.
- Postes : Poste de C.A.C de 8 m de longitud

- Vano Promedio: 40m

- Acometidas : Con caja metdlica y Cable Concéntrico

- Alumbrado Publico : Lamparas de vapor de Sodio 50 W

- Ferreteria : Acero forjado y galvanizado en caliente.

- Puesta a Tierra: Conductor de cobre desnudo 16 mm2 de seccion

Electrodo de acero recubierto de cobre de 16mm@x 2,40m.
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CAPITULO V

FACTORES DE EVALUACION

A. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR: PUNTAJE MAXIMO:
40 PTOS
A.1 Experiencia en la actividad Maximo 25 puntos

Se calificard considerando el monto facturado acumulado por el postor por la prestacion de servicios
iguales y/o similares (Residente y/o Supervisor de Obras en General) al objeto de la convocatoria,
durante los Ultimos Diez (10) afos a la fecha de la presentacién de la propuesta hasta por un monto
mayor a Dos (02) veces el valor referencial. Tal experiencia se acreditara con copia simple de contratos
y su respectiva conformidad de culminacion de la prestacion del servicio, con un maximo de cinco (05)
servicios.

En caso los postores acrediten su experiencia con contratos de ejecucion periddica que aln se encuentran
en ejecucion, solo se validard la experiencia efectivamente adquirida a la fecha de presentacion de
propuestas, debiendo acreditarse con el contrato respectivo y los comprobantes de pago cancelados a
efectos de sustentar los montos efectivamente ejecutados.

La asignacion de puntaje sera de acuerdo al siguiente criterio:

Experiencia en la Actividad

0 Mayor a 02 veces el Valor Referencial 25 puntos
1 Mayor a 01 hasta 02 veces el Valor Referencial 15 puntos
1 Mayor a 0.5 hasta 01 vez el Valor Referencial. 10 puntos

De acuerdo al Anexo N° 07

A.2 Experiencia en la Especialidad
Maximo 15 puntos

Se calificara considerando el monto facturado acumulado por el postor por la prestacion de servicios
iguales y/o similares (Residente y/o Supervisor de Obras de Generacion, distribucion y
comercializacion Eléctrica) al objeto de la convocatoria, durante los ultimos Diez (10) afios a la fecha
de la presentacion de la propuesta hasta por un monto mayor a Una (01) vez el valor referencial. Tal
experiencia se acreditarad con copia simple de contratos y su respectiva conformidad de culminacién de la
prestacién del servicio con un maximo de Cinco (05) servicios.

En caso los postores acrediten su experiencia con contratos de ejecucion periddica que aln se encuentran
en ejecucion, solo se validard la experiencia efectivamente adquirida a la fecha de presentacion de
propuestas, debiendo acreditarse con el contrato respectivo y los comprobantes de pago cancelados a
efectos de sustentar los montos efectivamente ejecutados.

La asignacion de puntaje serd de acuerdo al siguiente criterio:

Experiencia en la Especialidad

1 Mayor a 01 vez el Valor Referencial 15 puntos
[ Mayor a 0.5 hasta 01 vez el Valor Referencial 10 puntos

De acuerdo al Anexo N° 08
B. FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL i
PROPUESTO PUNTAJE MAXIMO: 30 Puntos
B.1 Experiencia del personal
o Jefe de Supervision Maximo 30 puntos
El puntaje sera asignado de acuerdo a lo siguiente:

* Tiempo en el ejercicio de la profesion (Hasta 10 puntos):

Mayor a 5 afos: 10 puntos
Mayor a 3 hasta 5 afos: 05 puntos
Mayor a 1 hasta 3 afos: 02 puntos
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Sustento: Copia simple del diploma de colegiatura.

* Experiencia en la actividad (Hasta 10 puntos):

Haber participado como Consultor 6 Personal propuesto como supervisor y/o residente
de obras en General, en por lo menos Cuatro (04) ocasiones para obtener el maximo puntaje,
debidamente sustentado mediante copias simples de Contratos u Ordenes de Servicio con su
respectiva conformidad del servicio 0 Certificad de Trabajos y Acta de Recepcion de Obra en los
ultimos 10 afios, debiendo figurar el nombre del profesional en los documentos; 2.5 puntos por
cada proyecto.

¢ Experiencia en la Especialidad (Hasta 10 puntos):

Haber participado como Consultor 6 Personal propuesto como supervisor y/o residente
de obras de Generacion, distribucion y comercializacion Eléctrica, en por lo menos dos
(02) ocasiones para obtener el puntaje maximo; sustentado mediante copias simples de
Contratos u Ordenes de Servicio con su respectiva conformidad del servicio 6 Certificados de
Trabajo y Acta de Recepcion de Obra en los Ultimos 10 afios, debiendo figurar el nombre del
profesional en los documentos; 05 puntos por cada estudio.

De acuerdo al Anexo N° 08

FACTORES REFERIDOS AL SERVICIO PUNTAJE MAXIMO: 30 Puntos

Este documento debe contener el desarrollo de los siguientes aspectos:

a) Conocimiento del proyecto e identificacion de facilidades, dificultades y propuestas de
solucion (0 a 6 puntos).

Se otorgara el maximo puntaje al postor que, por comparacion demuestre mayor conocimiento de
estudios e investigaciones previas, identifique las facilidades y dificultades en el desarrollo del servicio y
proponga medidas de solucién.

b) Enriquecimiento de términos de referencia (0 a 6 puntos).
Se otorgara el maximo puntaje al postor que realice aportes, mejoras, sugerencias y/o criticas a los
Términos de Referencia consignados en las Bases.

c) Descripcion de la metodologia y plan para ejecutar el servicio (0 a 6 puntos).

Se otorgara el maximo puntaje al postor que presente una metodologia de trabajo que incluya los
procedimientos a emplear y los sistemas de aseguramiento de calidad y seguridad. (El plan de trabajo
debera incluir cada una de las Tareas detalladas en los Términos de Referencia).

d) Programacion de la prestacion del servicio (0 a 6 puntos).

Se otorgara el maximo puntaje al postor que presente una programacion secuencial de todas las
actividades, incluyendo los hitos de entrega, asi como una programacion de utilizacion de personal y
equipos para todas las fases del servicio. (Debera presentar el Diagrama Gant y PERT- CPM,
correspondiente)

i) Equipamiento, infraestructura, recursos y software (0 a 6 puntos).
Se otorgara el maximo puntaje al postor que oferte equipos, software y/o vehiculos a disposicion del
servicio, distinta o adicional a aquellos que hubieran sido exigidos en las Bases.

PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA ETAPA (’EVALUACIéN ECONOMICA) LAS
PROPUESTAS DEBERAN ALCANZAR EL PUNTAJE MINIMO DE OCHENTA PUNTOS (80)
EN LA EVALUACIONTECNICA
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FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE

Ciudad, ...

Sefiores

COMITE ESPECIAL i

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA NO ........cceueuee

Presente.-

.................................... (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificada con RUC N°
.................................... tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con la
Adjudicacion Directa Publica N° .............ccccooene. , a fin de acreditar a nuestro
representante: ..........cccceeeieeiiieenenn. (nombre del representante) identificado con DNI. NO°

.................................... quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado
a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razdn Social de la empresa
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Formato N° 02
Solicitud de Registro como Participante

Senores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA NO ............
Presente.-

Estimados Sefores:

De conformidad con lo establecido en los articulos 61° del Reglamento del TUO de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado — D.S. 084-2004-PCM, solicito a ustedes tengan a bien
registrarme en la condicién de participante para el proceso de seleccion de la referencia, para lo cual
consignd los siguientes datos:

Nombre / Razén Social v N°RUC v

Domicilio legal / fiscal ¥ Teléfonos / Fax v

Ciudad »

(Sélo en caso de persona juridica)

Debidamente representado por v Con DNIN° v Cargo v

Sin otro particular, me despido de ustedes.

Firma, Nombre / Razodn social del postor
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ANEXO N° 01

CARTA DE PRESENTACION Y DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

El que se suscribe, .....cccocevevrrnnen. (o representante Legal de ........c....... ), identificado con DNI
NO e, , RUC. No ... , con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha
NO ... Asiento NO ........... , DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién de mi

representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razén Social

Domicilio Legal

RUC | Teléfono | | Fax |

Autorizacién Municipal

Municipalidad N° de Licencia de Funcionamiento Fecha

Participa en Consorcio

SI NO Nombre de las Empresas que participan en Consorcio

Empresa N° 1 Empresa N© 2 Empresa N© 3

Ciudad,......ccovvveeeviierereeee,

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razdn social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO N° 02

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS
DEL SERVICIO CONVOCADO

Sefiores

COMITE ESPE'CIAL i

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA NO ......covvumnnns
Presente.-

De nuestra consideracion:

En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia
proporcionados por la Entidad ....................... y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece
el servicio de .......cccceeeeuennen. PAra ...ccoeeeveeeveennn , de conformidad con dichos documentos y de acuerdo
con los Requerimientos Técnicos Minimos y demas condiciones que se indican en el Capitulo IV de las
Bases.

En ese sentido, me comprometo a realizar el servicio con las caracteristicas, en la forma y plazo
especificados en las Bases.

Ciudad,.....cooovvveeiiieeeee e,

Firma, Nombre / Razodn social del postor

El postor debe tener en cuenta:

La calificaciéon y asignacion de puntaje se realizara sélo sobre la experiencia del Supervisor,

por lo que deberan presentar el curriculo documentado adjuntando Copia de Titulo,

Colegiatura, copia de DNI, constancias y/o certificados que acrediten la experiencia en trabajos

iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, Ver Letra B) del Capitulo V Factores de

Evaluacioén.

Para el Asistente del Supervisor, el Chofer y la Secretaria es requisito obligatorio que cada uno
de ello cumpla con el perfil (nivel académico) definido en los Términos de Referencia para lo
cual debera adjuntar obligatoriamente copia de Titulo, constancias y/o certificados en el cual

acredite el perfil y la experiencia, y no ameritara asignacion de puntaje alguno, se acompafiara

copia simple de los documentos sustentatorios.

26



CGlectro Oriente

Generando Progreso?

ELECTRO ORIENTE S.A.
ADP-012-2008-EO-L

ANEXO N° 03
DECLARACION JURADA
(ART. 76° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO)
Sefiores
COMITE ESPECIAL i
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° .....
Presente.-
De nuestra consideracion:
El que suscribe ................. (o representante legal de .............. ), identificado con DNI NoO ................ , con
RUC No ... soeey, dOMICIIAAO €N , que se presenta como postor de la
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA NO .........ccovmuirnnnses , para la CONTRATACION DEL SERVICIO
DE .iiruirannannanss srasnnnrasnnnss , declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al Art. 92 TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de seleccion.

3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento a efectos del presente
proceso de seleccion.

4.- Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de seleccion y a suscribir el contrato, en caso
que resulte favorecido con la Buena Pro.

5.- Conozco las sanciones contenidas en el TUO de la Ley N° 26850 y su Reglamento, aprobado mediante
el Decreto Supremo NO 084-2004-PCM, asi como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Ciudad, ..ccoooeeeeeecee e

Firma, Nombre / Razon social del postor

27



CGlectro Oriente

Generando Progreso?

ELECTRO ORIENTE S.A.
ADP-012-2008-EO-L
ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE ESPE'CIAL i

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA NO ........cueue
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que
dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta en la ADJUDICACION DIRECTA
PUBLICA N° ...ciciireisirerssrarsssans , responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y
omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

DeSIgNAamOS @l SF.  .eeiiiiiiiiii , identificado con D.N.IL.
NOL..ce e, como representante legal comuin del Consorcio, para efectos de participar en todas las
etapas del proceso de seleccion y formalizar la contratacion correspondiente. Adicionalmente, fijamos
nuestro domicilio legal comMUN €N.......cocvvveiieeiiinenniiieriniennn

OBLIGACIONES DE ........: % Participacion

OBLIGACIONES DE ......: % Participacion

Ciudad, ....cocoovvvveecee
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal empresa 1 Representante Legal empresa 2
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ANEXO N° 05

DECLARACION JURADA DE SER PEQUENA O MICROEMPRESA

Sefores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° ........covsnnens
Presente.-

Mediante el presente declaramos ante ............cccccnies (Consignar nombre de la Entidad
convocante) que nuestra representada es una pequefa / microempresa, en los términos de la Ley N.°
28015, Ley de Promocién y Formalizacién de la Pequena y Microempresa, y sus normas reglamentarias.

Firma, Nombre/ Razon Social del postor
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ANEXO N° 06

DECLARACION JURADA DE SERVICIOS PRESTADOS
EN TERRITORIO NACIONAL

Sefiores

COMITE ESPE'CIAL i

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA NO.......ccvumunnuns
Presente.-

Mediante el presente declaramos ante ..........ccccceeeneee. (Consignar nombre de la Entidad
convocante) que nuestra representada presta los servicios objeto de convocatoria dentro del territorio
nacional, en los términos de la Ley N.° 27633, Ley de Promocion Temporal del Desarrollo Productivo
Nacional, el Decreto Supremo N.° 003-2001-PCM y demas normas complementarias.

Firma, Nombre / Razodn Social del postor
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Anexo N° 07

Declaracion Jurada

Experiencia del Postor en la Actividad

Seﬁores’
COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N© ........cceueene.

Presente.-

Estimados Sefores:

A continuacién presento (presentamos) en resumen, la informacion que acredita mi (nuestra) experiencia
en los Ultimos DIEZ (10) afios en la prestacion de servicios iguales y/o similares (Residente y/o

Supervisor de Obras en General) al objeto de la convocatoria:

1. Cliente / Empresa

RUC.

Direccion Teléfono

Persona de contacto

Monto ejecutado de la prestacion

Fecha / Periodo de Prestacion

05. Cliente / Empresa

Direccion Teléfono

Persona de contacto

Monto ejecutado de la prestacion

Fecha / Periodo de Prestacion

Firma y sello del representante legal
Nombre / Razén Social del postor:
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Anexo N° 08

Declaracion Jurada
Experiencia del Postor en la Especialidad

Sefores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA NO .........cceeenne
Presente.-

Estimados Sefores:

A continuacién presento (presentamos) en resumen, la informacion que acredita mi (nuestra) experiencia
en los Ultimos DIEZ (10) afios en la prestacion de servicios de Residente y/o Supervisor de Obras
de Generacion, distribucion y comercializacion Eléctrica:

1. Cliente / Empresa RUC.
I I
Direccion Teléfono Persona de contacto
Monto ejecutado de la prestacion Fecha / Periodo de Prestacion
I
05. Cliente / Empresa RUC.
I
Direccion Teléfono Persona de contacto
Monto ejecutado de la prestacion Fecha / Periodo de Prestacion
(GITTT: = < I

Firma y sello del representante legal
Nombre / Razon Social del postor
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Anexo N° 09

Declaracion Jurada
Experiencia del Personal propuesto

Seﬁores,

COMITE ESPECIAL

ADJIUDICACION DIRECTA PUBLICA N° ........coosnnens
Presente.-

Estimados Sefiores:
Mediante la presente, declaro (declaramos) bajo juramento que el personal que se detalla a
continuacion que sera asignado para la ejecucion de la prestacion requerida por ELECTRO ORIENTE S.A.

Dicho personal cuenta con los conocimientos técnicos, capacitacion y experiencia suficiente para cumplir y
ejecutar la prestacion objeto de la presente adjudicacion, los objetivos y metas trazados para ello, de
manera eficiente y oportuna.

Puesto / Cargo Nombres Y Apellidos DNI. COLEGIATURA

Jefe de Supervision:

Asistente de Supervision:

Chofer:

Secretaria:

EXPERIENCIA DEL SUPERVISOR:
Experiencia en la actividad

ESPECIALIDAD
PROYECTO DESARROLLADA ENTIDAD CONTRATANTE FECHA
1.
2.
3.
4.
Experiencia en la Especialidad
ESPECIALIDAD
PROYECTO DESARROLLADA ENTIDAD CONTRATANTE FECHA
1.
2.
Ciudad,......cooveieeiiecceece e,

Firma y sello del representante legal
Nombre / Raz6n Social del postor

El postor debe tener en cuenta:

La calificacion y asignacion de puntaje se realizara sélo sobre la experiencia del Supervisor,
por lo que deberan presentar el curriculo documentado adjuntando Copia de Titulo,
Colegiatura, copia de DNI, constancias y/o certificados que acrediten la experiencia en trabajos
iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, Ver Letra B) del Capitulo V Factores de
Evaluacion; de las Bases, asimismo debera adjuntar carta de compromiso del profesional
(Anexo N°10).

Para el Asistente del Supervisor, el Chofer y la Secretaria es requisito obligatorio que cada uno
de ello cumpla con el perfil (nivel académico) definido en los Términos de Referencia para lo
cual debera adjuntar obligatoriamente copia de Titulo, constancias y/o certificados en el cual
acredite el perfil y la experiencia, y no ameritara asignacion de puntaje alguno, se acompafara
copia simple de los documentos sustentatorios.
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Anexo N° 10

CARTA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES ASIGNADOS AL
SERVICIO

Estimados Senores:

El que suscribe, mediante la presente, se compromete a formar parte del personal profesional, en la
especialidad de............ccoovveviveeunnnn. L A8l CONSULTOR ... ,enel
caso que éste obtenga la Buena Pro de la ADJUDICACION DIRTECTA SELECTIVA NO ......c.cccvvene
Convocada por ELECTRO ORIENTE S.A.

Asimismo declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participacion en la fecha y por el
tiempo ofrecido.

Sello, Nombre, Firma y CIP del Profesional

Ciudad.......ooeveeie

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR
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ANEXO N° 11
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores

COMITE ESPE'CIAL i

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N© ......ccvune
Presente.-

De nuestra consideracion,

A continuacion, hacemos de conocimiento que nuestra propuesta econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

1Y o T (en letras)

La propuesta econdmica incluye/esta exonerado (indicar el que corresponde) el Impuesto
General a las Ventas — IGV

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales,
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo
del servicio a contratar.

Firma, Nombre / Razodn social del postor

El postor debe tener en cuenta que:

* El costo total deben incluir todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, costos
laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el
costo del Servicio.

* Los Costos Totales deben ser redondeados a dos decimales como maximo, de conformidad con el
Articulo 120° del Reglamento, caso contrario se declarara como NO PRESENTADA la propuesta.

* En caso de presentarse errores u omisiones en la Propuesta Econdmica, se procedera de acuerdo a lo
estipulado en el Articulo 125° del Reglamento.

* Los postores que gocen de exoneraciones legales, deberan indicarlo sefialando "EXONERADO” en su
propuesta economica, de lo contrario se considerara como un ERROR no subsanable (de acuerdo a
lo sefnalado en el Art. 125° del Reglamento), por lo que el Comité Especial procedera a descalificar la
propuesta del postor respectivo.
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ANEXO N° 12

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de ........... , que celebra de una parte
......................... , en adelante LA ENTIDAD, con RUC N© ........., con domicilio legal en ............, representada
por ............ , identificado con DNI NO ................ ,ydeotra parte ..o, , con
RUC NO .......ccveenne , con domicilio legal en .......ccccccovivciiii v, , inscrita en la Ficha N° ..........
Asiento N° ............. del Registro de Personas Juridicas de (Ciudad), debidamente representado por su
Representante Legal, ......ccccoovoimiiiiiimimreiieenee e , con DNI N° ... , segin poder
inscrito en la Ficha N° .......... , Asiento N° ........... del Registro de Personas Juridicas de (Ciudad), a quien

en adelante se le denominara “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

Con fecha ....... , el Comité Especial adjudicé la Buena Pro de la Adjudicacion Directa Publica N.°
..................................... para la contratacion de servicio de (indicar objeto de contratacion), a
........................... , cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: FINALIDAD DEL CONTRATO

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del servicio materia del presente contrato asciende a S/. ..................... a todo costo, incluido
IGV.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello que sea
necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en ............... (indicar
moneda), luego de la recepcién formal y completa de la documentacién correspondiente, segun lo
establecido en el articulo 238° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestacién deberd hacerlo en un plazo que no
excedera de los diez (10) dias de ser estos recibidos, a fin de permitir que el pago se realice dentro de los
diez (10) dias siguientes.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato se extenderd a partir de ................ hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion a cargo de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora y los documentos
derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregara en el plazo de ........ (indicar, conforme al procedimiento establecido
en las presentes Bases) garantia solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica a solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/......cccccvenne. , carta fianza bancaria equivalente al diez por
ciento (10%) del monto total del contrato
- Adicional por el monto diferencial: S/........c.ccc........ , de ser el caso.

Esta(s) garantia(s) es (son) otorgada(s) por entidades autorizadas y sujetas al ambito de la
Superintendencia de Banca y Seguros o consideradas en la Ultima lista de Bancos Extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva.

La garantia de fiel cumplimiento y, de ser el caso, la garantia por el monto diferencial de la propuesta

deberan encontrarse vigentes hasta la conformidad de la recepcién de la prestacion a cargo de EL
CONTRATISTA.
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En los contratos de consultoria de obras que celebren las MYPE, éstas podran optar,
como sistema alternativo a la obligacion de presentar la garantia de fiel
cumplimiento, la retencion de parte de las Entidades de un diez por ciento (10%) del
monto total del contrato. La retencion de dicho monto se efectuara de forma
prorrateada, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD esta facultada para ejecutar las garantias de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando EL
CONTRATISTA no cumpliera con renovarla.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Articulo 233° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

En el caso de existir observaciones se levantara un Acta de Observaciones, en la que se indicara
claramente en que consisten éstas, dandole a EL CONTRATISTA un plazo prudente para su subsanacion,
segun los plazos establecidos en el Reglamento.

Si después del plazo otorgado a EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD considera que no se ha cumplido a
cabalidad con la subsanacion, podra resolver el contrato.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicio ocultos.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada dia calendario de atraso,
hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual (de ser el caso,
consignar si se trata del item, tramo, etapa o lote que debio ejecutarse o de la prestacion
parcial en el caso de una ejecucion periédica), en concordancia con el articulo 222° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La penalidad se aplicara automaticamente y se
calculara de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el contrato
parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial y ejecutar en lo que corresponda la
Garantia de Fiel Cumplimiento, sin perjuicio de la indemnizacion por los dafos y perjuicios ulteriores que
pueda exigir; asimismo, procedera a comunicar este hecho al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado.

Esta penalidad sera deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidacion final; o si fuese
necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de Fiel Cumplimiento.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Codigo Civil y demas normas concordantes.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 419, inciso c), y 45°
de la Ley, y los articulos 224° y 2250 de su Reglamento; de darse el caso, LA ENTIDAD procedera de
acuerdo a lo establecido en el articulo 226° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado.
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CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnizacién por dano ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a
EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones pactadas ni de las
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto en este contrato, en el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento, seran de aplicacion las disposiciones pertinentes del Cddigo
Civil vigente y demds normas concordantes.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ARBITRAJE

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion del presente contrato, incluidos los que
se refieran a su nulidad e invalidez, seran resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje
de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones del
Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida controversia, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segln lo sefialado en el
articulo 272° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondra fin al procedimiento de manera definitiva,
siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Plblica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente
contrato.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico econdmica y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de .......... al e,

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
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