SUPERVISOR DE SERVICIO ELÉCTRICO

CRONOGRAMA DE TRABAJO

N°	ETAPAS / FECHAS	MAYO																	JUNIO												
		Fecha:	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Días Hábiles:			1	2	3	S	D	4	5	6	7	8	S	D	9	10	11	12	13	S	D	14	15	16	17	18	S	D	19	20
1	Comunicación DE Orden de Servicio - Electro Oriente																															
2	Publicación de la Convocatoria																															
3	Comunicación del Inicio del Proceso de Selección - Consultora																															
4	Hunting e invitación a candidatos con potencial																															
5	Recepción de Cvs. y Evaluación Curricular																															
6	Análisis y Evaluación Curricular																															
7	Resultados de Evaluación Curricular | Presentación de candidatos a Electro Oriente																															
8	Validación técnica de candidatos - Electro Oriente																															
9	Respuesta de la Validación de candidatos																															
10	Evaluación Psicolaboral																															
11	Entrevistas por Competencias																															
12	Verificaciones Laborales																															
13	Verificación de Antecedentes (Policiales, Penales, Judiciales; SBS, REDAM, RENADESPPLE, etc.)																															
14	Entrega de Informes y CVs. Documentado de Terna de Finalistas a Electro Oriente																															